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Adeguamento e riqualifica viabilità della città di Nocera da e

per lo svincolo dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno -

mediante la realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio
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ID Nome attività Duration

1 Adeguamento e riqualifica viabilità della città di Nocera da e per lo svincolo 
dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno - mediante la realizzazione di 
nuova rotatoria e nuova area di parcheggio

173 d

2 PROGETTO ESECUTIVO - Adeguamento della Viabilità e Realizzazione Parcheggio 173 d

3

4  - FASE 1 105 d

5 Restringimento della rampa d'uscita dell'Autostrada A3 in prossimità dell'incrocio sulla 
viabilità ordinaria e posizionamento della barriere in cls tipo new - jersey con rete di 
protezione per delimitare l'area di cantiere

5 d

6 Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale di cantiere 3 d

7 Demolizione dei fabbricati e rimozione delle tettoie metalliche 7 d

8 Spostamento dei sottoservizi interferenti e Realizzazione totale dell'area parcheggio ed in 
parte della rotatoria

90 d

9

10  - FASE 2 30 d

11 Riposizionamento dei limiti e della segnaletica di cantiere 2 d

12 Rimozione dei portali metallici di segnaletica e del portale a messaggio variabile 1 d

13 Spostamento dei sottoservizi interferenti e realizzazione del tratto interessato e rilocazione 
del portale a messaggio variabile

27 d

14

15  - FASE 3 15 d

16 Riposizionamento dei limiti e della segnaletica di cantiere 2 d

17 Spostamento dei sottoservizi interferenti e realizzazione del tratto interessato 13 d

18

19  - FASE 4 8 d

20 Realizzazione parziale della segnaletica di progetto 3 d

21 Spostamento dei sottoservizi interferenti e realizzazione delle isole spartitraffico 5 d

22

23  - FASE 5 15 d

24 Realizzazione totale della segnaletica orizzontale e verticale 5 d

25 Sistemazione a verde 10 d
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