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COMUNE DI NOCERA INFERIORE

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E DI ADEGUAMENTO DELLA
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA L'AUTOSTRADA A3 E LA
CITTA' DI NOCERA

Adeguamento e riqualifica viabilita della citta di Nocera da e
per lo svincolo dell’Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno -
mediante la realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio
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1| Adeguamento e riqualifica viabilita della citta di Nocera da e per lo svincolo 173d — v | ro ro | | |
dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno - mediante la realizzazione di b | b b | | |
nuova rotatoria e nuova area di parcheggio o \ [ [ \ \ \
2 PROGETTO ESECUTIVO - Adeguamento della Viabilita e Realizzazione Parcheggio 173d] @ — > | b b | | |
3 | | | | | | | | | |
2 - FASE 1 105d g 1 Lo Lo 1 1 1
5 Restringimento della rampa d'uscita dell'Autostrada A3 in prossimita dell'incrocio sulla 7‘ S ‘r | |
viabilita ordinaria e posizionamento della barriere in cls tipo new - jersey con rete di | | | |
protezione per delimitare I'area di cantiere | | | |
6 Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale di cantiere : :
7 Demolizione dei fabbricati e rimozione delle tettoie metalliche | !
8 Spostamento dei sottoservizi interferenti e Realizzazione totale dell'area parcheggio ed in : :
parte della rotatoria | |
5 | |
10 - FASE 2 I I
11 Riposizionamento dei limiti e della segnaletica di cantiere : :
12 Rimozione dei portali metallici di segnaletica e del portale a messaggio variabile : :
13 Spostamento dei sottoservizi interferenti e realizzazione del tratto interessato e rilocazione I I
del portale a messaggio variabile ! !
14 | |
15 - FASE 3 : :
16 Riposizionamento dei limiti e della segnaletica di cantiere | |
17 Spostamento dei sottoservizi interferenti e realizzazione del tratto interessato : :
18 | |
19 - FASE 4 : :
20 Realizzazione parziale della segnaletica di progetto : :
21 Spostamento dei sottoservizi interferenti e realizzazione delle isole spartitraffico | |
22 | |
23 - FASE 5 : :
24 Realizzazione totale della segnaletica orizzontale e verticale | |
25 Sistemazione a verde : :
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