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] 7 FASE 17

— Restringimento della rampa d’uscita dell’autostrada A3
in prossimita dell'incrocio sulla viabilitd ordinaria.

— Posizionamento della barriera in CLS tipo New—Jersey
con rete di protezione per delimitare I'area
di cantiere adiacente alla viabilita.

— Realizzazione della segnaletica verticale
e orizzontale di cantiere.

— Demolizione dei Fabbricati e rimozione delle tettoie metalliche

— Rimozione e rilocazione pali luce.

— Spostamento dei sottoservizi interferenti con la fase
realizzativa (vedi porgetto allegato)

— Realizzazione totale dell’area di parcheggio
ed in parte della rotatoria.
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FASE 27

— Rimozione del portali di segnaletica metallici e del
portale a messaggio variabile.

— Spostamento dei sottoservizi interferenti con la fase
realizzativa (vedi porgetto allegato)

— Realizzazione del tratto interessato
con rilocazione del portale a messaggio variabile.

— Riposizionamento dei limiti e della segnaletica di cantiere.
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FASE 37

— Riposizionamento dei limiti e della segnaletica di cantiere.

— Spostamento dei sottoservizi interferenti con la fase
realizzativa (vedi porgetto allegato)

— Realizzazione del tratto interessato.
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FASE 747

— Realizzazione parziale della segnaletica di progetto.
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Q PALI LUCE DA RIMUOVERE n'6

PALI LUCE

COMUNE DI NOCERA INFERIORE

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E DI ADEGUAMENTO DELLA
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA L'AUTOSTRADA A3 E LA
CITTA' DI NOCERA

Adeguamento e riqualifica viabilita della citta di Nocera da e
per lo svincolo dell'’Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno -
mediante la realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio

PROGETTO ESECUTIVO

ROTATORIA USCITA AUTOSTRADA A3

PLANIMETRIA DI PROGETTO
CANTIERIZZAZIONE
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FA S E 77 5 77 SCALA funzione/unita attivita n. progetto - n. elaborato bis | rev. | DATA:
— Spostamento dei sottoservizi interferenti con la fase — Realizzazione totale della segnaletica orizzontale e verticale. 1:500 [ A A A T PS-C-9 -|-1 MAG2018
realizzativa (vedi porgetto allegato) — Sistemazione a verde.
— Realizzazione delle isole spartitraffico.
REDATTO VERIFICATO APPROVATO
Ing. G. Mascetta Ing. P. Di Martino Ing. E. Maione
/H ] SO.D.ING. S.r.l.
\ ‘A Societa di ingegneria
Napoli - Piazza Eritrea, 3




